



Nr. 222 din 27.12. 2023

PROIECT

### HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18.446/27.12.2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, înregistrat cu nr. 18.447/27.12.2023, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b) și d), coroborat cu alin.(3) lit.f), alin.(5) lit.c), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

### CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

### HOTĂRĂȘTE


**Art. 1.** Se adaugă articolul 2\*, după **Art. 2.**, având următorul conținut:

**„Art. 2\*.** Se aprobă prelungirea duratei contractului de finantare nr. 2053/16.05.2018 peste data de 31.12.2023, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel tarziu la data de 31.12.2024.”

**Art. 2.** Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II” rămân neschimbate.

**Art. 3.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica părților interesate precum și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, \_\_\_\_\_, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.



**Inițiator**

**PREȘEDINTE**

**Av. Aladin-Gigi Georgescu**

**AVIZEAZĂ,**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**

**Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky**





**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 18.446 din 27.12./2023

### REFERAT DE APROBARE

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și luând în considerare Instrucțiunea 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 – Acțiuni OI/AM de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, având în vedere stadiul de derulare al contractului de finanțare aferent proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”, SMIS 1116595, propunem încadrarea proiectului ca nefuncțional printr-un act adițional.

Activitățile proiectului nu s-au finalizat integral până la data de 31.12.2023, întrucât întocmirea și actualizarea documentațiilor aferente Scenariului de securitate de incendiu în conformitate cu Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI 180/2022 au necesitat o perioadă de timp mai mare decât a fost estimată, ceea ce a condus la întârzierea programării recepției la terminarea lucrărilor.

Astfel, pentru atingerea integrală a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului în conformitate cu OUG 36/2022 și I207/2023, este necesară prelungirea duratei contractului de finanțare peste data de 31.12.2023, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu la data de 31.12.2024.

Prin urmare, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”, având următorul articol:

„Art. 1. Se adaugă articolul 2\*, după Art. 2., având următorul conținut:

**Art. 2\*.** Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 2053/16.05.2018 peste data de 31.12.2023, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu la data de 31.12.2024.”,

celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023 rămânând neschimbate.

**INIȚIATOR:**  
**PREȘEDINTE,**  
**Av. Aladin Gigi Georgescu**



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. *18.467* din 27.12./2023

#### RAPORT DE SPECIALITATE

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și luând în considerare Instrucțiunea 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 – Acțiuni OI/AM de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, având în vedere stadiul de derulare al contractului de finanțare aferent proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”, SMIS 1116595, propunem încadrarea proiectului ca nefuncțional printr-un act adițional.

Activitățile proiectului nu s-au finalizat integral până la data de 31.12.2023, întrucât întocmirea și actualizarea documentațiilor aferente Scenariului de securitate de incendiu în conformitate cu Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI 180/2022 au necesitat o perioadă de timp mai mare decât a fost estimată, ceea ce a condus la întârzierea programării recepției la terminarea lucrărilor.

Astfel, pentru atingerea integrală a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului în conformitate cu OUG 36/2022 și I207/2023, este necesară prelungirea duratei contractului de finanțare peste data de 31.12.2023, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu la data de 31.12.2024.

Prin urmare, vă supunem spre analiză, dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”, având următorul articol:

„Art. 1. Se adaugă articolul 2\*, după **Art. 2.**, având următorul conținut:

**Art. 2\*.** Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 2053/16.05.2018 peste data de 31.12.2023, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu la data de 31.12.2024.”,

celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023 rămânând neschimbate.

**Direcția Managementul Proiectelor,  
Dezvoltare Durabilă, Turism**

Director executiv,  
Av. Renatta Nanciu

Întocmit,

*Moldoveanu Andre*



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

## HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr. 80/2019 privind aprobarea proiectului "Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilioanelor Psihiatrie I și II", cod SMIS 116595 și a cheltuielilor legate de proiect,

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 17251 din 05.12.2023 și Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism nr. 17252 din 05.12.2023, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 23/26.02.2021 privind aprobarea proiectului "Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilioanelor Psihiatrie I și II", cod SMIS 116595 și a cheltuielilor legate de proiect, prevederile Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. f), ale art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 23/2021, care va avea următorul cuprins:

*„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilioanelor Psihiatrie I și II”, în cuantum de 3.968.808,99 lei (inclusiv TVA), conform bugetului general anexat, care se constituie anexă la prezenta hotărâre.”*

**Art. 2.** Se aprobă modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 23/2021, care va avea următorul cuprins:

*„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Mehedinți, în valoare totală de 1.181.559,34 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.130.870,38 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 50.688,96 lei, reprezentând*

*cofinanțarea proiectului "Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilioanelor Psihiatrie I și II", cod SMIS 116595,,*

**Art. 3.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului – județul Mehedinți.

**Adoptată astăzi, 06.12.2023, în municipiul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, cu un numar de 30 voturi "pentru".**

**PREȘEDINTE,**  
av. Aladin-GigiGeorgescu



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
jr. Mednyanszky Ștefan-Ladislau

Nr. 240  
Red.3 ex.

Anexa Co HCJ nr. 200 / 2023

Anexa 3 - Bugetul Proiectului Cod SMIS\_instr.:193

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuieli	Valoarea totala eligibila		Valoarea totala publica		Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR		Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national		Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibila ajustare de pret la materialele cf. OIG15/2021 (Buget de start)	
				lei	%	lei	%	lei	%	lei	%	lei	%	lei	%
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:				2,517,535.13	85.00	1,370,568.17	1,164,982.94	1,370,568.17	13.00	27,411.36	2.00	843,476.52	303,490.44		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru investiția de bază instalații	cheltuieli pentru construcții și instalații	64,155.40		52,084.27	44,271.63	6,770.96		1,041.69		12,071.13	0.00		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli cu organizarea de șantier	cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	40,853.54		40,853.54	34,725.51	5,310.96		817.07		0.00	0.00		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.4 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului	cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	10,000.00		10,000.00	8,500.00	1,300.00		200.00		0.00	0.00		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	cheltuieli pentru amenajarea terenului	72,427.36		0.00	0.00	0.00		0.00		72,427.36	0.00		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	105,037.90		43,601.38	37,061.17	5,668.18		872.03		61,436.52	0.00		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28	1,190.00		1,190.00	1,011.50	154.70		23.80		0.00	0.00		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru proiectare și suport șobținere avize, acorduri, autorizații	10,234.00		10,234.00	8,698.90	1,330.42		204.68		0.00	0.00		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	7,140.00		7,140.00	6,069.00	928.20		142.80		0.00	0.00		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	14,875.00		14,875.00	12,643.75	1,933.75		297.50		0.00	0.00		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	49,742.00		49,742.00	42,280.70	6,466.46		994.84		0.00	0.00		
I. (Sub)activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare:	I.2 Pregătirea, elaborarea și depunerea cererii de finanțare	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
I. (Sub)activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare:	I.1 Elaborarea și realizarea expertizei tehnice, auditului energetic și documentației tehnico-economice – faza DALI	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	50,000.00		50,000.00	42,500.00	6,500.00		1,000.00		0.00	0.00		
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	22,144.67		1,476.80	1,255.28	181.96		29.54		20,667.87	0.00		

II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru asistență tehnică	2.380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.380.00	0.00
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	651,853.40	541,997.40	460,697.79	70,459.66	10,839.95	109,956.00	0.00	0.00	0.00
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli conexie investiției de bază	306,567.03	306,567.03	260,591.98	39,853.71	6,431.34	0.00	0.00	0.00	0.00
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli conexie investiției de bază	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli cu organizarea de șantier	cheltuieli conexie organizării de șantier	4,398.24	4,398.24	3,736.50	571.77	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	11,900.00	11,900.00	10,115.00	1,547.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	26,275.32	17,820.34	15,147.29	2,316.64	356.41	8,454.88	0.00	0.00	0.00
II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:	II.3. Realizarea investiției de bază	cheltuieli diverse și neprevăzute	cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	TOTAL	3,968,808.99	2,534,448.17	2,154,280.94	329,478.26	50,688.96	1,130,870.38	2.00	303,490.44	0.00

Președinte,  
Av. Aladin Georgescu



Manager proiect,  
Amalia Visar





**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,  
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

## **HOTĂRÂRE**

privind modificarea HCJ Mehedinți nr. 80 din 11.07.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 1955/17.02.2021 și Raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și al Direcției Buget Finanțe, Achiziții Publice nr.1684/ 12.02.2021;

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. 1 lit. b) și ale art. 196 alin. 1, lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

## **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI** **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se modifică articolele 2 și 3 din cadrul HCJ nr. 80 din 11.07.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II” și a cheltuielilor legate de proiect, și vor avea următorul conținut:

**Art.2.** Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II” în cuantum de 3.590.580,48 lei (inclusiv TVA).

**Art.3.** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrative Teritoriale Județul Mehedinți, în valoare totală de 1.106.821,27 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.056.132,31 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 50.688,96 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”.

**Art. 4.** Celelalte prevederi ale HCJ 80 din 11.07.2019 rămân neschimbate.

Art. 5. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, 26.02.2021 , în municipiul Drobeta Turnu Severin cu un număr de 27 de voturi „pentru”.

**PREȘEDINTE,**

Av. Aladin Gigi Georgescu



**CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky

A blue ink signature of Ștefan Ladislau Mednyanszky, written in a cursive style.

Nr. 23  
Red. 2 ex.