



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 71 / 21.05.2024

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind finalizarea proiectului „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”, Cod SMIS 122298 și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 6503/21.05.2024 Raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și al Direcției Buget Finanțe, Achiziții Publice nr. 6504/21.05.2024 adresa nr. 6006/2024 a Consiliului Județean Mehedinți prin care se solicită renunțarea la etapizarea în cadrul Programului Sănătate a proiectului și răspunsul ADR Sud-Vest Oltenia;

Văzând și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. 1 lit. b) coroborat cu art. 173 alin. 5 lit. c), precum și ale art. 196 alin. 1, lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finalizarea proiectului „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U.– Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”, Cod SMIS 122298 până la data de **31.12.2024**, având în vedere renunțarea la etapizarea proiectului și trecerea acestuia în cadrul proiectelor nefinalizate.

ART. 2. Se aprobă și se menține valoarea totală a proiectului „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”, Cod SMIS 122298 în cuantum de 18.676.222,69 lei (inclusiv TVA).

ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. JUDEȚUL MEHEDINȚI, în valoare de **10.608.861,51 lei**, reprezentând atât cheltuielile neeligibile ale proiectului, în valoare de 10.443.381,40 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 165.480,11 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”, Cod SMIS 122298.

ART.4. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

**INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Av. Aladin-Gigi Georgescu**

**AVIZEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky**



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 6503 din 21.05.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea finalizării proiectului „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”, Cod SMIS 122298 și a cheltuielilor legate de proiect

UAT Județul Mehedinți a derulat proiectul cu titlul „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”, Cod SMIS 122298.

În cadrul acestui proiect, U.A.T. Județul Mehedinți a extins și dotat secția UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin și a construit un heliport care să deservească unitatea medicală mai sus menționată.

La 31 decembrie 2023 proiectul a fost cuprins în lista proiectelor ce urmează a fi etapizate.

Deoarece cheltuielile eligibile aferente acestui proiect au fost atrase, rămânând de executat doar lucrări bugetate în categoria lucrărilor neeligibile, s-a decis renunțarea la etapizarea proiectului și trecerea acestuia în cadrul proiectelor nefinalizate, cu mențiunea că lucrările se vor finaliza până la 31 decembrie 2024.

În aceste condiții, valoarea totală a proiectului se menține la suma de 18.676.222,69 lei, din care contribuția proprie a UAT Județul Mehedinți este de 10.608.861,51 lei, reprezentând atât cheltuielile neeligibile ale proiectului, în valoare de 10.443.381,40 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 165.480,11 lei, rezultând că nu există modificări financiare.

Facem mențiunea că, la acest moment, lucrările sunt finalizate în proporție 90%.

Față de cele prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare Consiliului județean Mehedinți, proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”, Cod SMIS 122298 și a cheltuielilor legate de proiect.

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
Av. Aladin-Gigi Georgescu



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Direcția Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism
Direcției Buget Finanțe, Achiziții Publice
Nr. 6504 / 21.05.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”,
Cod SMIS 122298 și a cheltuielilor legate de proiect

UAT Județul Mehedinți a derulat proiectul cu titlul „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”, Cod SMIS 122298.

În cadrul acestui proiect, U.A.T. Județul Mehedinți a extins și dotat secția UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin și a construit un heliport care să deservească unitatea medicală mai sus menționată.

La 31 decembrie 2023 proiectul a fost cuprins în lista proiectelor ce urmează a fi etapizate.

Deoarece cheltuielile eligibile aferente acestui proiect au fost atrase, rămânând de executat doar lucrări bugetate în categoria lucrărilor neeligibile, s-a decis renunțarea la etapizarea proiectului și trecerea acestuia în cadrul proiectelor nefinalizate, cu mențiunea că lucrările se vor finaliza până la 31 decembrie 2024.

În aceste condiții, valoarea totală a proiectului se menține la suma de 18.676.222,69 lei, din care contribuția proprie a UAT Județul Mehedinți este de 10.608.861,51 lei, reprezentând atât cheltuielile neeligibile ale proiectului, în valoare de 10.443.381,40 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 165.480,11 lei, rezultând că nu există modificări financiare.

Facem mențiunea că, la acest moment, lucrările sunt finalizate în proporție 90%.

Față de cele prezentate, supunem spre analiză, dezbateră și aprobare Consiliului județean Mehedinți, proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „**Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**”, Cod SMIS 122298 și a cheltuielilor legate de proiect.

Direcția Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism
Director executiv,
Av. Renatta Antoaneta Nanciu _____

Direcția Buget Finanțe, Achiziții publice
Director executiv,
Ec. Loredana Maria Vijulie _____



Program Operațional Regional

Apel: POR/180/8/2/Operațiunea 8.2.B : Unități de primiri urgențe

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)

Proiect: cod SMIS 122298 - Reabilitare, extindere și dotare U.P.U -Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport

Solicitarea de clarificare 35

Nr. 24013713/15-05-2024

SMIS: 122298

Titlul proiectului: „Reabilitare, extindere si dotare U.P.U. – Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport”

În atenția domnului Aladin Gigi GEORGESCU, Președinte

Beneficiar: UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI

Adresa: str. Traian, nr. 89, Drobeta Turnu Severin

Telefon / Fax.: 0372521102/0372521112;

E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Stimate domnule Președinte,

În vederea actualizării cererii de finanțare ca urmare a solicitării dvs. înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 24013712/15-05-2024 (schimbare încadrare conf OG36/2023 din etapizat în nefinalizat) va transmitem solicitarea de clarificări prin care va deblocăm câmpurile necesare actualizării.

Totodată va solicităm să încărcați în secțiunea Descrierea investiției următoarele documente:

-Anexa nr. 16 la I207/31.10.2023- OBLIGAȚII BENEFICIAR proiect nefinalizat;

-Memoriu justificativ referitor la schimbarea încadrării din etapizat în nefinalizat și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024;

-HCL de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale;

-Raport de progres actualizat la data depunerii solicitării

- dovada informării AMPOS 2021-2027 de schimbare a încadrării.

Schimbare parteneriat: NU

Contractare

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Solicitant



Atribute proiect

Complementaritate finanțări ant.

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Justificare

Grup țintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale



Metodologie

Descrierea investitiei

Incarcati in aceasta sectiune, fisierele solicitate

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Descriere tehnică a proiectului

Descrierea produsului

Impact fin. UE asupra proiectului

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Plan de achizitii

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activități previzionate

Modificati datele de finalizare a activitatilor in functie de data finalizarii 31.12.2024

Secțiunea a fost deblocată.



Buget - Activități si cheltuieli

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de interventie

Buget - Formă de finantare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare

Modificati data finalizarii proiectului in 31.12.2024

Secțiunea a fost deblocată.

Termenul de actualizare conform cerintelor de mai sus este 22.05.2024, orele 16:30.

Va rugam ca inainte de a raspunde la solicitarea de clarificari sa studiat manualul de utilizare MySMIS2014 Front Office, care poate fi obtinut prin accesarea urmatoarei adrese: <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>.

Persoana de contact din partea OI ADR Sud – Vest Oltenia este Mihai Munteanu – Sef Compartiment Verificare Tehnica si Monitorizare Proiecte POR, telefon 0251.411.869.

Verificat,
Mihai Munteanu, Sef CVTMP POR

Alexandru Alina
Munteanu



Intocmit,
Ringo Negoita, Ofiter monitorizare

Ringo Negoita Semnatura digitala de Ringo Negoita
Data: 2024.05.15 15:33:56 -03'00'

Semnatura:

Negoita Ringo

Ringo Negoita Semnatura digitala de Ringo Negoita
Data: 2024.05.15 15:04:49 -03'00'



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372 521102, Fax: +40 372521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 6006/09.05.2024

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8.

Prioritate de investiție 8.1.

Cod Proiect: 122298

**Titlu Proiect: „Reabilitare, extindere si dotare U.P.U – Îmbunătățirea calitatii eficientei
îngrijirii spitalicești de urgenta si construirea unui heliport”**

**CĂTRE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**

Solicitare privind renunțarea la etapizarea proiectului

Subsemnatul ALADIN GIGI GEORGESCU, în calitate de reprezentant legal – PREȘEDINTE - al UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE – JUDEȚUL MEHEDINȚI, cu rol de beneficiar al proiectului cod SMIS 122298, titlu *Reabilitare, extindere și dotare U.P.U -Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport*, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 vă informăm prin prezenta adresă că renunțăm la etapizarea în cadrul Programului Sănătate a proiectului mai sus menționat.

**Aladin-
Gigi
Georgescu**

Digitally signed by Aladin-Gigi
Georgescu
DN: c=RO, o=JUDETUL
MEHEDINTI, cn=Aladin-Gigi
Georgescu,
serialNumber=GAG13,
givenName=Aladin-Gigi,
sn=Georgescu,
2.5.4.97=4337344
Date: 2024.05.09 13:34:44
+03'00'

**Mina
Alina
Burtea**

Digitally signed by Mina
Alina Burtea
DN: cn=Mina Alina
Burtea, o, ou,
email=mina_alina_burt
ea@yahoo.com, c=RO
Date: 2024.05.09
13:23:42 +03'00'



➊ Către:	UAT Județul MEHEDINTI Domnului Aladin-Gigi Georgescu - Presedinte	Se transmite prin modulul comunicare
➋ De la:	Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia	Data: 13.05.2024
➌ Ref:	Notificare la contract de finanțare nr. 3648/24.12.2018, beneficiar UAT JUDETUL MEHEDINTI, Proiect cod SMIS nr. 122298, PI 8.1b	Pagini: 1 pag

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Domnule Presedinte,

În urma analizei adresei dvs. transmisă în modulul Comunicare, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 24013048/10.05.2024 privind modificarea cererii de finanțare aferentă contractului de finanțare nr. 3648/24.12.2018 pentru proiectul „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U - Îmbunătățirea calitatii și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport,” vă comunicăm avizul nostru de principiu cu privire la schimbarea încadrării conf I207/2023, din proiect etapizat în proiect nefinalizat.

Vă rugăm să inițiați în MySMIS – modulul contractare fluxul aferent unui act adițional, conform prevederilor contractuale în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea prezentului aviz.

Prezentul aviz nu reprezintă modificarea prevederilor contractului de finanțare, pentru aceasta fiind necesar să inițiați în MySMIS – modulul contractare fluxul aferent notificării.

Șef OI,

Ovidiu BĂLAN

Virgil-Ovidiu Bălan
Data semnării: 13.05.2024
14:24:43

Vizat - Șef DMVP POR
Daniela Murgan

Daniela Murgan
Semnat digital de Daniela Murgan
Data: 2024.05.13
11:40:05 +03'00'

Verificat - Șef CVTMP POR,
Mihai Munteanu

Mihai Munteanu
Semnat digital de Mihai Munteanu
Data: 2024.05.13
09:39:18 +03'00'

Întocmit – ofițer monitorizare
Ringo Negoita

Ringo Negoita
Semnat digital de Ringo Negoita
Data: 2024.05.13
09:39:18 +03'00'

Ringo Negoita
Semnat digital de Ringo Negoita
Data: 2024.05.13
09:39:18 +03'00'



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. : +40 372 521102 /Fax: +40 372 521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 173/31.10.2023, privind modificarea HCJ nr. 130/14.09.2018 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U -îmbunătățirea calității si a eficienței îngrijirii spitalicești de urgenta si construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCJ nr. 141/2018, HCJ nr. 111/2019, HCJ 66/2020, HCJ nr. 46/2021 și prin HCJ nr. 54/2023

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17287/05.12.2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, înregistrat cu nr. 17288/05.12.2023, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 173/31.10.2023, privind modificarea HCJ nr. 130/14.09.2018 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U -îmbunătățirea calității si a eficienței îngrijirii spitalicești de urgenta si construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCJ nr. 141/2018, HCJ nr. 111/2019, HCJ 66/2020, HCJ nr. 46/2021 și prin HCJ nr. 54/2023;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b coroborat cu alin.(3) lit.f), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se adaugă articolul 5, având următorul conținut:

Art. 5. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U -îmbunătățirea calității si a eficienței îngrijirii spitalicești de urgenta si construirea unui heliport”, SMIS 122298 în cadrul Programului Operațional Sănătate 2021-2027, în scopul finalizării integrale și, de asemenea, susținerea cheltuielilor necesare în acest sens, respectiv co-finanțare, cheltuieli neeligibile, care vor fi ajustate după semnarea contractului de finanțare în cadrul Programului Operațional Sănătate 2021-2027..

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 130/14.09.2018 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U -îmbunătățirea calității si a eficienței îngrijirii spitalicești de urgenta si construirea unui heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCJ nr. 141/2018, HCJ nr.

111/2019, HCJ 66/2020, HCJ nr. 46/2021 și prin HCJ nr. 54/2023 rămân neschimbate.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, 06.12.2023, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți cu un numar de 30 voturi "pentru".

CONTRASEMNEAZĂ,

PREȘEDINTE,

Av. Aladin-Gigi Georgescu



SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Jr. Mednyanszky Ștefan-Ladislau

Nr. 202
Red. 3 ex.