



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. : +40 372 521102 /Fax: +40 372 521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 26/11 din 18.12. 2024

PROIECT

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 223/28.12.2023 privind completarea HCJ Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15838 / 18.12.2024 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, înregistrat cu nr. 15839 / 18.12.2024, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 223/28.12.2023 privind completarea HCJ Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b) coroborat cu alin.(3) lit.f), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se modifică articolul 1 din HCJ Mehedinți nr. 223/28.12.2023, în sensul că Art. 2* va avea următorul conținut:

”Art. 2*. Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 2053/16.05.2018 până la data de 31.12.2025, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.”

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 223/28.12.2023 privind completarea HCJ Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”, rămân neschimbate.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, _____, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

Inițiator,

PREȘEDINTE

Av. Aladin Gigi Georgescu

AVIZEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 15238 din 18.12./2024

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 223/28.12.2023 privind completarea nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți a finalizat lucrările de reabilitare/modernizare în cadrul proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”, cod SMIS 116595, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, însă, în perspectiva desfășurării activității specifice secției Psihiatrie, secție externă a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, este necesară, pe lângă autorizarea sanitară de funcționare, și autorizarea de securitate la incendiu sau protecție civilă, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al Județului Mehedinți.

În cazul clădirilor existente, respectiv Pavilion Psihiatrie I și II, în condițiile în care nu pot fi respectate în totalitate prevederile reglementărilor tehnice, autorizarea de securitate la incendiu sau protecție civilă este condiționată de efectuarea unei expertize tehnice de securitate la incendiu, pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerinței fundamentale „securitate la incendiu” și stabilirea unor eventuale măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanță la securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice.

Întrucât echipa de implementare a analizat stadiul proiectului și a estimat că termenul în care poate fi efectuată expertiza excedă data de 31.12.2024, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului și contractului de finanțare printr-un act adițional, în baza Instrucțiunii 216/18.09.2024 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2025 proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE (adresa ADR SV Oltenia nr.24039384/11.11.2024, înregistrată sub nr. 13926/11.11.2024 la Consiliul Județean Mehedinți).

Prin urmare, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 223/28.12.2023 privind completarea nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr. 80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”, având următorul articol:

„Art. 1. Se modifică articolul 1, în sensul că Art. 2* va avea următorul conținut:

”Art. 2*. Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 2053/16.05.2018 până la data de 31.12.2025, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.”.

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
Av. Aladin Gigi Georgescu



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 15.839 din 18.12.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 223/28.12.2023 privind completarea nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr. 80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți a finalizat lucrările de reabilitare/modernizare în cadrul proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”, cod SMIS 116595, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, însă, în perspectiva desfășurării activității specifice secției Psihiatrie, secție externă a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, este necesară, pe lângă autorizarea sanitară de funcționare, și autorizarea de securitate la incendiu sau protecție civilă, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al Județului Mehedinți.

În cazul clădirilor existente, respectiv Pavilion Psihiatrie I și II, în condițiile în care nu pot fi respectate în totalitate prevederile reglementărilor tehnice, autorizarea de securitate la incendiu sau protecție civilă este condiționată de efectuarea unei expertize tehnice de securitate la incendiu, pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerinței fundamentale „securitate la incendiu” și stabilirea unor eventuale măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanță la securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice.

Ca urmare a analizei stadiului proiectului, echipa de implementare a estimat că termenul în care poate fi efectuată expertiza excedă data de 31.12.2024, situație în care este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului și contractului de finanțare printr-un act adițional, în baza Instrucțiunii 216/18.09.2024 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2025 proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE (adresa ADR SV Oltenia nr. 24039384/11.11.2024, înregistrată sub nr. 13926/11.11.2024 la Consiliul Județean Mehedinți).

În consecință, vă supunem spre analiză, dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 223/28.12.2023 privind completarea nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr. 80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”, având următorul articol:

„Art. 1. Se modifică articolul 1, în sensul că Art. 2* va avea următorul conținut:

”Art. 2*. Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 2053/16.05.2018 până la data de 31.12.2025, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.”.

**Direcția Managementul Proiectelor,
Dezvoltare Durabilă, Turism**

Director executiv,
Av. Renatta Nanciu

Întocmit,

Ing. Amalia Vișan



Nr. 24039384/11.11.2024

13926 / 11. 11. 2024

● **Către:** UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI
Domnului Președinte Aladin Georgescu

Email:
cjmehedinti@cjmehedinti.ro

● **De la:** Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Data: 11.11.2024

● **Ref:** Proiect COD SMIS: 116595, 122298

Pagini: 1

Stimate domnule Președinte,

Ca urmare a emiterii de către AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 privind prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2025 a proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE, vă informăm că instrucțiunea a fost publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Instrucțiunea poate fi consultată accesând linkul: <https://inforegio.ro/ro/implementare/instructiuni>.

Având în vedere cele menționate anterior, vă solicităm să realizați o analiză realistă a stadiului proiectelor NEFINALIZATE a căror beneficiar sunteți, analiză în urma căreia se pot iniția demersurile în vederea prelungirii perioadei de implementare, dacă se va considera oportun acest demers.

Menționăm că prelungirea perioadei de implementare pentru proiectele NEFINALIZATE se poate realiza cu respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de AM POR. Astfel, beneficiarii au obligația de a transmite următoarele documente:

-solicitarea/memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2025;

-hotărârea consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, prin care se aprobă inclusiv noua durată de implementare a proiectului;

-Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT, actualizată.

Cu stimă,
Ovidiu Bălan
Șef OI POR

Scannat: Balan Virgil-Ovidiu
Data și ora scannării: 11-11-2024 14:23:38

Daniela Murgan,
Șef DMV

Dinu
Ionelia

Digitally signed
by Dinu Ionelia
Date: 2024.11.11
16:03:37 +0200

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

Axa Prioritară: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Operațiunea: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Titlu proiect **Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II**

SMIS 116595

Nr. 15437/11.12.2024

MINUTA

ȘEDINȚA DIN 11.12.2024

SEDIUL CONSILIULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Managerul de proiect – dna Amalia Vișan a informat echipa despre varianta de a prelungi perioada de implementare a proiectului, pentru a nu risca pierderea finanțării în situația în care nu se ating indicatorii și nu se obțin autorizațiile DSP și ISU. Dna Renatta Nanciu a dat detalii despre recepția la terminarea lucrărilor și condiționarea ISU de elaborare a unei expertize și de eventuale masuri compensatorii pentru obținerea autorizației ISU. Dl Armand a confirmat necesitatea expertizei pentru autorizația ISU.

Atunci, la întrebarea dnei Amalia Vișan, echipa a confirmat, în unanimitate, acordul pentru prelungirea perioadei de implementare printr-un act adițional la contractul de finanțare.

Dna Adela Mangu a confirmat ca mai sunt bani alocați proiectului, prin urmare, se poate demara procedura de achiziție publică pentru expertiză. Discuțiile au continuat referitor la estimarea costului serviciilor de elaborare expertiza, dl. Armand Curelea subliniind că expertul elaborator trebuie să fie autorizat ISU. Dna Adela Mangu a menționat că sumele rămase în bugetul proiectului se vor regăsi și în bugetul anului 2025.

Alt subiect a fost legat de indicatorii privind eficiența energetică, din analiza auditorului energetic. Materialul transmis de aceasta reflectă faptul că fața de situația inițială, prezentată în raportul de audit energetic din 2017, raportul actualizat în 2023 arată ca a scăzut consumul de energie și au fost atinse, chiar depășite valorile țintă prevăzute la momentul cererii de finanțare. Dnii Silviu Tămăș și Armand Curelea au verificat sumele din tabelul prezentat și s-a concluzionat că s-a făcut o economie mai mare decât cea estimată.

Dna Amalia Vișan a confirmat că va lua legătura cu dna ofițer de proiect de la ADR pentru a o informa privind decizia echipei și inițierea actului adițional la contractul de finanțare.

Membrii echipei au încheiat întâlnirea de lucru, reconfirmând în unanimitate acord pentru actul adițional, iar dna Amalia Vișan s-a angajat în redactarea minutei, aceasta urmând a fi semnată de toți cei prezenți.

Participanți

Renatta Nanciu

Amalia Vișan

Andra Moldoveanu

Alina Sanfiroiu

Silviu Tămăș


Armand Curelea

Ramona Dincă

Adela Mangu

Monica Constantinescu

Țăruși Nina





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. : +40 372 521102 /Fax: +40 372 521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”

Având în vedere Referatul de aprobare nr.18446/27.12.2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, înregistrat cu nr.18447/27.12.2023, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b) și d), coroborat cu alin.(3) lit.f), alin.(5) lit.c), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se adaugă articolul 2*, după **Art. 2.**, având următorul conținut:

„Art. 2*. Se aprobă prelungirea duratei contractului de finantare nr. 2053/16.05.2018 peste data de 31.12.2023, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu la data de 31.12.2024.”

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 200/06.12.2023, pentru modificarea HCJ Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr.80/2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II” rămân neschimbate.

Art.3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, 28.12.2023, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, cu un număr de 31 voturi „pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE

Av. Aladin-Gigi Georgescu

Nr. 223
Red. 3 ex.



SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 23/26.02.2021 de modificare a HCJ Mehedinți nr. 80/2019 privind aprobarea proiectului "Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilioanelor Psihiatrie I și II", cod SMIS 116595 și a cheltuielilor legate de proiect,

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 17251 din 05.12.2023 și Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism nr. 17252 din 05.12.2023, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 23/26.02.2021 privind aprobarea proiectului "Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilioanelor Psihiatrie I și II", cod SMIS 116595 și a cheltuielilor legate de proiect, prevederile Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. f), ale art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 23/2021, care va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilioanelor Psihiatrie I și II”, în cuantum de 3.968.808,99 lei (inclusiv TVA), conform bugetului general anexat, care se constituie anexă la prezenta hotărâre.”

Art. 2. Se aprobă modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 23/2021, care va avea următorul cuprins:

„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Mehedinți, în valoare totală de 1.181.559,34 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.130.870,38 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 50.688,96 lei, reprezentând

cofinanțarea proiectului "Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilioanelor Psihiatrie I și II", cod SMIS 116595,

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului – județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 06.12.2023, în municipiul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, cu un număr de 30 voturi "pentru".

PREȘEDINTE,
av. Aladin-Gigi Georgescu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
jr. Mednyanszky Ștefan-Ladislau

Nr. 200
Red. 3 ex.



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCJ Mehedinți nr. 80 din 11.07.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 1955/17.02.2021 și Raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și al Direcției Buget Finanțe, Achiziții Publice nr.1684/ 12.02.2021;

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. 1 lit. b) și ale art. 196 alin. 1, lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică articolele 2 și 3 din cadrul HCJ nr. 80 din 11.07.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II” și a cheltuielilor legate de proiect, și vor avea următorul conținut:

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II” în cuantum de 3.590.580,48 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți, în valoare totală de 1.106.821,27 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.056.132,31 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 50.688,96 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”.

Art. 4. Celelalte prevederi ale HCJ 80 din 11.07.2019 rămân neschimbate.

Art. 5. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, 26.02.2021 , în municipiul Drobeta Turnu Severin cu un număr de 27 de voturi „pentru”.

PREȘEDINTE,

Av. Aladin Gigi Georgescu



**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky

Nr. 23
Red. 2 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului
„Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilionului Psihiatrie I și II” și
a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, înregistrată sub nr. 9162/10.07.2019 și Raportul Comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și Direcției Economice, înregistrat sub nr. 9161/10.07.2019;
Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și art. 182 alin. 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilionului Psihiatrie I și II” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilionului Psihiatrie I și II”, în cuantum de 3.258.950,82 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți în valoare totală de 775.191,61 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 724.502,65 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 50.688,96 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilionului Psihiatrie I și II”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice a Pavilionului Psihiatrie I și II”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din fonduri proprii.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Art. 6. Se împuternicește domnul Aladin Gigi Georgescu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți.

Art. 7. Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Mehedinți cu numerele 135/20.12.2017 și 10/31.01.2018 își încetează aplicabilitatea.



Aladin Gigi Georgescu
Digitally signed by Aladin-Gigi Georgescu

Date: 2019.09.18 09:44:57 +03:00
Municipiului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean,
Petiții prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - județul
Mehedinți.

Adoptată astăzi, 11 07 2019, în municipiul Drobeta Turnu Severin.

PREȘEDINTE,
Av. Aladin Gigi GEORGESCU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau

Nr. 80
Red. 2 ex.





Program Operațional Regional

Apel: POR/97/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)

Proiect: cod SMIS 116595 - Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II

Solicitarea de clarificare 34

Nr. inregistrare ADR SV OLTENIA 24046599/16.12.2024

Cod SMIS 116595

Titlul proiectului: „REABILITARE/MODERNIZARE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA PAVILIONUL PSIHIATRIE I ȘI

În atenția domnului ALADIN-GIGI GEORGESCU - Presedinte

UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

Adresa: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian, Nr. 89, Judet Mehedinti, România,

Telefon / Fax: 0372521102/0372521112

E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Stimate Domnule Presedinte,

Ca urmare a solicitării dvs. de act adițional, înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 24046585/16.12.2024 (modificarea contractului de finanțare nr. 2053/16.05.2018, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2024, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al beneficiarului, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor, și pentru asigurarea funcționalității proiectului în conformitate cu OUG 36/2022, I207/2023 și I216/2024), va transmitem solicitarea de clarificări prin care va deblocam campurile necesare actualizării după cum urmează:

- 1 Sectiunea Descrierea investiției, pentru încărcarea documentelor prevăzute în Instrucțiunea 207/2023:
 - Declarație beneficiar ca va finaliza implementarea proiectului prin resurse proprii până la 31.12.2025;
 - Memoriu justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cauzele care au generat întârzieri în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității până cel târziu la data de 31.12.2025;
 - Anexa 16 - Obligații beneficiar – proiect nefinalizat, semnată de reprezentant legal;
 - Raport de progres actualizat – ultimul raport de progres transmis;
 - Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz);
- 2 Sectiunea Activități previzionate pentru actualizare secțiune în corelare cu memoriu justificativ;
- 3 Sectiunea Graficul de rambursare – în vederea actualizării datei de finalizare proiect

Schimbare parteneriat: NU

Contractare

Secțiunea a fost deblocată.



Se permite atașarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finanțări ant.

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Justificare

Grup țintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activități previzionate

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activități si cheltuieli

Buget - Plan anual de cheltuieli



Buget - Amplasament

Buget - Câmp de interventie

Buget - Formă de finantare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare

Secțiunea a fost deblocată.

Termenul de actualizare conform cerintelor de mai sus este 19.12.2024, orele 17:00.

Va rugam ca inainte de a raspunde la solicitarea de clarificari sa studiat manualul de utilizare MySMIS2014 Front Office, care poate fi obtinut prin accesarea urmatoarei adrese: <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>.

Persoana de contact din partea OI ADR Sud – Vest Oltenia este Teodora Moculescu – Sef Compartiment Verificare Tehnica si Monitorizare Proiecte POR, telefon 0251.411.869.

Verificat,
Teodora Moculescu, Sef CVTM POR

Ana-Teodora
Moculescu

Digitally signed by Ana-Teodora
Moculescu
DN: cn=2024.12.16.1648:12+0200

Intocmit,
Cosmina Urdes, Ofiter monitorizare POR

Semnatura:

Urdes Cosmina Iuliana

Urdes
Cosmina-
Iuliana

Digitally signed by
Urdes Cosmina Iuliana
DN: cn=2024.12.16
14:41:51+0200

Urdes
Cosmina
Iuliana

Digitally signed by
Urdes Cosmina Iuliana
DN: cn=2024.12.16
14:41:51+0200