



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. : +40 372 521102 /Fax: +40 372 521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 52 din 22.05. 2025

PROIECT

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 5801 /2025 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți; Raportul nr. 5802 /2025 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată;

Luând în considerare:

- H.C.J. nr. 212/19.12.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată;
- Minuta nr.5584/15.05.2025;
- Referatul unității de implementare a proiectului nr.5617/16.05.2025;

Văzând și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e coroborate cu alin. (5) lit. c) și alin.(7) lit a), ale art 182 alin (1) și (3), și ale art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art. 2 din HCJ nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul conținut:

„Art. 2.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”, SMIS 324144 (fost 127842), în cuantum de 26.725.202,60 lei (inclusiv TVA), conform devizului general anexat, care se constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2.2. Se actualizează și se aprobă indicatorii tehnico-economici la faza PT cu modificări:

- Valoarea totală a investiției este 26.725.202,60 lei cu TVA (22.480.234,35 lei fără TVA)

din care C+M 15.313.967,14 lei cu TVA (12.868.879,95 lei fără TVA)

- Durata realizării investiției este 54 luni.”

Art.2. Se modifică art. 3 din HCJ nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, care va avea următorul conținut:

„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Mehedinți, în valoare totală de 17.497.503,36 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 17.309.182,96 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 188.320.39 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 324144 (fost 127842).”

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 rămân în vigoare.

Art.4. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCJ nr. 199/06.12.2023.

Art. 5. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - Județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, _____, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

**Inițiator,
PREȘEDINTE
Av. Aladin-Gigi Georgescu**

**AVIZEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky**



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. *5801* din *22.05*/2025

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată

Proiectul „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 324144 (fost 127842), așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 212/19.12.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată, se află în etapa a doua de implementare, în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 și are ca termen de finalizare data de 31.12.2025.

Prin adresa nr. 9650/21.02.2025, Agenția pentru Sud-Vest Oltenia - Direcția OI PS informează Consiliul județean, în calitate de beneficiar, asupra țintelor financiare de absorbție ale proiectelor aflate în implementare și solicită asigurarea respectării graficului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, respectiv dispunerea de măsuri pentru a preîntâmpina eventualele întârzieri și a diminua riscul pierderii unor sume importante din program.

Pentru evitarea riscului major de dezangajare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele aflate în implementare la nivelul Consiliului Județean Mehedinți, este imperios necesar ca la finele anului 2025, ansamblul imobilelor Secțiilor Pneumologie I și II să fie funcțional, ceea ce implică obținerea autorizărilor de funcționare, inclusiv de la ISU și DSP.

Deși proiectul tehnic inițial a fost întocmit în conformitate cu cerințele de reglementare și normativele tehnice în vigoare, fiind avizat de către autoritățile competente, inclusiv prin emiterea avizului favorabil de securitate la incendiu de către ISU, în faza de execuție, au apărut anumite elemente tehnice neprevăzute, respectiv adaptări impuse de modificările constructive intervenite la nivelul planșeelor clădirii și spațiilor tehnice, precum și a observațiilor formulate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta” al Județului Mehedinți (ISU) în cadrul controalelor derulate în teren.

Modificările apărute ulterior sunt consecința directă a unor lucrări de consolidare și intervenții asupra arhitecturii interioare, care au afectat traseele inițiale ale instalației de

deteCție și alarmare la incendiu, precum și spațiul disponibil pentru echipamentele auxiliare (inclusiv grupurile de baterii).

Astfel, a fost emisă Dispoziția de șantier nr. 82 – Modificare soluție tehnică de dectecție și alarmare la incendiu, care după analiza ofertelor (formulare F3) are o valoare estimată de 513.587,83 lei.

De asemenea, potrivit proceselor verbale de control ale ISU „Drobeta” din 15.05.2024 și 12.02.2025, se impune realizarea unor etanșări conforme în zonele de trecere ale instalațiilor prin pereții rezistenți la foc. Implementarea acestor măsuri va contribui la limitarea propagării fumului și flăcărilor în cazul unui incendiu, asigurând astfel protecția utilizatorilor clădirii și facilitând intervenția echipelor de urgență. Pentru această situație, proiectantul a emis Dispoziția tehnică nr. 81 – Matări treceri de cablu și conducte, cu costuri estimate la 634.982,44 lei, după analiza ofertelor.

Pentru asigurarea conformității cu cerințele de securitate la incendiu, respectiv asigurarea funcționalității sistemului de dectecție și alarmare la incendiu și realizarea etanșărilor trecerilor prin pereții rezistenți la foc, este nevoie ca bugetul proiectului să fie majorat cu suma de 1.148.570,27 lei, cheltuieli neeligibile.

În consecință, indicatorii tehnico economici actualizați la faza PT cu modificări sunt:

- valoarea totala a proiectului/investiției devine 26.725.202,60 lei cu TVA, din care C+M – 15.313.967,14 lei cu TVA;
- durata realizării investiției este 54 luni.

În ambele etape de implementare a proiectului, cu finanțare prin POR 2014-2020 până la 31.12.2023 și Programul Sănătate în perioada 01.01.2024-31.05.2025, contribuția proprie în proiect a UAT Județul Mehedinți este de 17.497.503,36 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 17.309.182,96 lei , cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 188.320.39 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 324144 (fost 127842).

Față de cele prezentate, vă rog să analizați și să hotărâți.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,**

Av. Aladin-Gigi Georgescu





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 5802 din 22.01/2025

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată

Proiectul „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 324144 (fost 127842), așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 212/19.12.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată, se află în etapa a doua de implementare, în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 și are ca termen de finalizare data de 31.12.2025.

Prin adresa nr. 9650/21.02.2025, Agenția pentru Sud-Vest Oltenia - Direcția OI PS informează Consiliul județean, în calitate de beneficiar, asupra ținutelor financiare de absorbție ale proiectelor aflate în implementare și solicită asigurarea respectării graficului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, respectiv dispunerea de măsuri pentru a preîntâmpina eventualele întârzieri și a diminua riscul pierderii unor sume importante din program.

Pentru evitarea riscului major de dezangajare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele aflate în implementare la nivelul Consiliului Județean Mehedinți, este imperios necesar ca la finele anului 2025, ansamblul imobilelor Secțiilor Pneumologie I și II să fie funcțional, ceea ce implică obținerea autorizărilor de funcționare, inclusiv de la ISU și DSP.

Deși proiectul tehnic inițial a fost întocmit în conformitate cu cerințele de reglementare și normativele tehnice în vigoare, fiind avizat de către autoritățile competente, inclusiv prin emiterea avizului favorabil de securitate la incendiu de către ISU, în faza de execuție, au apărut anumite elemente tehnice neprevăzute, respectiv adaptări impuse de modificările constructive intervenite la nivelul planșeelor clădirii și spațiilor tehnice, precum și a observațiilor formulate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta” al Județului Mehedinți (ISU) în cadrul controalelor derulate în teren.

Modificările apărute ulterior sunt consecința directă a unor lucrări de consolidare și intervenții asupra arhitecturii interioare, care au afectat traseele inițiale ale instalației de

detecrie și alarmare la incendiu, precum și spațiul disponibil pentru echipamentele auxiliare (inclusiv grupurile de baterii).

Astfel, a fost emisă Dispoziția de șantier nr. 82 – Modificare soluție tehnică de dectecție și alarmare la incendiu, care după analiza ofertelor (formulare F3) are o valoare estimată de 513.587,83 lei.

De asemenea, potrivit proceselor verbale de control ale ISU „Drobeta” din 15.05.2024 și 12.02.2025, se impune realizarea unor etanșări conforme în zonele de trecere ale instalațiilor prin pereții rezistenți la foc. Implementarea acestor măsuri va contribui la limitarea propagării fumului și flăcărilor în cazul unui incendiu, asigurând astfel protecția utilizatorilor clădirii și facilitând intervenția echipelor de urgență. Pentru această situație, proiectantul a emis Dispoziția tehnică nr. 81 – Matări treceri de cablu și conducte, cu costuri estimate la 634.982,44 lei, după analiza ofertelor.

Pentru asigurarea conformității cu cerințele de securitate la incendiu, respectiv asigurarea funcționalității sistemului de dectecție și alarmare la incendiu și realizarea etanșărilor trecerilor prin pereții rezistenți la foc, este nevoie ca bugetul proiectului să fie majorat cu suma de 1.148.570,27 lei, cheltuieli neeligibile.

În consecință, indicatorii tehnico economici actualizați la faza PT cu modificări sunt:

- valoarea totala a proiectului/investiției devine 26.725.202,60 lei cu TVA, din care C+M – 15.313.967,14 lei cu TVA;
- durata realizării investiției este 54 luni.

În ambele etape de implementare a proiectului, cu finanțare prin POR 2014-2020 până la 31.12.2023 și Programul Sănătate în perioada 01.01.2024-31.05.2025, contribuția proprie în proiect a UAT Județul Mehedinți este de 17.497.503,36 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 17.309.182,96 lei , cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 188.320.39 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 324144 (fost 127842).

Față de cele prezentate, vă rog să analizați și să hotărâți.

Secretarul General al Județului
Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky

Manager Proiect
Ing. Amalia Vișan

Programului Sănătate 2021-2027

COD PROIECT: 324144

TITLU PROIECT: „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”

MINUTA nr.5584

ȘEDINȚA DIN din 15.05.2025

SEDIUL CONSILIULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI

PARTICIPANȚI:

- VIȘAN AMALIA
- ROȘCA SIMONA
- DESPA MARIANA
- POPESCU DANIELA DELIA
- MEDNYANSZKY ȘTEFAN LADISLAU
- CATRINA AMALIA
- CURELEA ARMAND
- NISTOR DANIEL
- RĂDULESCU FLORIN
- MIHĂESCU MARIAN
- DĂOGARU DRAGOȘ
- GHERGHE EMILIE
- POPESCU NICOLIȚA
- SIMCEA FLORIAN

Membrii unității de implementare a Proiectului „**Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin**” s-au întrunit în ședință în data de 15 mai 2025.

Doamna VIȘAN AMALIA arată că Proiectul „**Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin**”, SMIS 324144 (fost 127842), așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 212/19.12.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „**Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin**”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și

completată, se află în etapa a doua de implementare, în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 și are ca termen de finalizare data de 31.12.2025.

Prin adresa nr. 9650/21.02.2025, Agenția pentru Sud-Vest Oltenia - Direcția OI PS informează Consiliul județean, în calitate de beneficiar, asupra țințelor financiare de absorbție ale proiectelor aflate în implementare și solicită asigurarea respectării graficului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, respectiv dispunerea de măsuri pentru a preîntâmpina eventualele întârzieri și a diminua riscul pierderii unor sume importante din program.

Pentru evitarea riscului major de dezangajare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele aflate în implementare la nivelul Consiliului Județean Mehedinți, este imperios necesar ca la finele anului 2025, ansamblul imobilelor Secțiilor Pneumologie I și II să fie funcțional, ceea ce implică obținerea autorizărilor de funcționare, inclusiv de la ISU și DSP.

Doamna VIȘAN AMALIA – Manager de proiect și domnul MEDNYANSZKY ȘTEFAN LADISLAU – Responsabil juridic – au arătat că deși proiectul tehnic inițial a fost întocmit în conformitate cu cerințele de reglementare și normativele tehnice în vigoare, fiind avizat de către autoritățile competente, inclusiv prin emiterea avizului favorabil de securitate la incendiu de către ISU, în faza de execuție, au apărut anumite elemente tehnice neprevăzute, respectiv adaptări impuse de modificările constructive intervenite la nivelul planșeelor clădirii și spațiilor tehnice, precum și a observațiilor formulate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta” al Județului Mehedinți (ISU) în cadrul controalelor derulate în teren.

Modificările apărute ulterior sunt consecința directă a unor lucrări de consolidare și intervenții asupra arhitecturii interioare, care au afectat traseele inițiale ale instalației de detecție și alarmare la incendiu, precum și spațiul disponibil pentru echipamentele auxiliare (inclusiv grupurile de baterii).

Astfel, a fost emisă Dispoziția de șantier nr. 82 – Modificare soluție tehnică de detecție și alarmare la incendiu, care după analiza ofertelor (formulare F3) are o valoare estimată de 513.587,83 lei.

De asemenea, potrivit proceselor verbale de control ale ISU „Drobeta” din 15.05.2024 și 12.02.2025, se impune realizarea unor etanșări conforme în zonele de trecere ale instalațiilor prin pereții rezistenți la foc. Implementarea acestor măsuri va contribui la limitarea propagării fumului și flăcărilor în cazul unui incendiu, asigurând astfel protecția utilizatorilor clădirii și facilitând intervenția echipelor de urgență. Pentru această situație, proiectantul a emis Dispoziția tehnică nr. 81 – Matări treceri de cablu și conducte, cu costuri estimate la 634.982,44 lei, după analiza ofertelor.

Pentru asigurarea conformității cu cerințele de securitate la incendiu, respectiv asigurarea funcționalității sistemului de detecție și alarmare la incendiu și realizarea etanșărilor trecerilor prin pereții rezistenți la foc, este nevoie ca bugetul proiectului să fie majorat cu suma de 1.148.570,27 lei, cheltuieli neeligibile.

În consecință, indicatorii tehnico economici actualizați la faza PT cu modificări sunt:

- valoarea totala a proiectului/investiției devine 26.725.202,60 lei cu TVA, din care C+M – 15.313.967,14 lei cu TVA;
- durata realizării investiției este 54 luni.


În ambele etape de implementare a proiectului, cu finanțare prin POR 2014-2020 până la 31.12.2023 și Programul Sănătate în perioada 01.01.2024-31.05.2025, contribuția proprie în proiect a UAT Județul Mehedinți este de 17.497.503,36 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 17.309.182,96 lei , cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 188.320.39 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 324144 (fost 127842).

După aprobarea acestei majorări și cuprinderea în lista de investiții, ne vom adresa ANAP în vederea aprobării conform art.221 alin.1 lit.c din Legea nr.98/2016 prin responsabil achiziției, domnul Florin Rădulescu.

De asemenea, s-a hotărât reluarea achiziției privind dotările pentru Lot 2 și Lot 3, de care se va ocupa tot domnul Florin Rădulescu.

După aprobarea ANAP va fi necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată.


VIȘAN AMALIA
ROȘCA SIMONA
DESPA MARIANA
POPESCU DANIELA DELIA
MEDNYANSZKY ȘTEFAN LADISLAU
CATRINA AMALIA
CURELEA ARMAND
NISTOR DANIEL



**RĂDULESCU FLORIN
MIHĂESCU MARIAN
DĂOGARU DRAGOȘ
GHERGHE EMILIE
POPESCU NICOLIȚA
SIMCEA FLORIAN**



Handwritten signatures on lined paper. The signatures are written in black ink and are arranged vertically on five lines. The first signature is a stylized 'R' and 'D'. The second signature is a stylized 'M' and 'A'. The third signature is a stylized 'D' and 'R'. The fourth signature is a stylized 'G' and 'E'. The fifth signature is a stylized 'P' and 'N'. The sixth signature is a stylized 'S' and 'F'.



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134
Tel. +40 372 521 102 Fax: +40 372 521 112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 5617 din 16.05.2025



REFERAT

Echipele de implementare a proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” s-a întrunit în ședință de lucru în data de 15 mai 2025, în urma căreia s-a întocmit minuta nr.5584/15.05.2025.

Proiectul „**Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin**”, SMIS 324144 (fost 127842), așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 212/19.12.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată, se află în etapa a doua de implementare, în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 și are ca termen de finalizare data de 31.12.2025.

Prin adresa nr. 9650/21.02.2025, Agenția pentru Sud-Vest Oltenia - Direcția OI PS informează Consiliul județean, în calitate de beneficiar, asupra ținutelor financiare de absorbție ale proiectelor aflate în implementare și solicită asigurarea respectării graficului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, respectiv dispunerea de măsuri pentru a preîntâmpina eventualele întârzieri și a diminua riscul pierderii unor sume importante din program.

Pentru evitarea riscului major de dezangajare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele aflate în implementare la nivelul Consiliului Județean Mehedinți, este imperios necesar ca la finele anului 2025, ansamblul imobilelor Secțiilor Pneumologie I și II să fie funcțional, ceea ce implică obținerea autorizărilor de funcționare, inclusiv de la ISU și DSP.

Deși proiectul tehnic inițial a fost întocmit în conformitate cu cerințele de reglementare și normativele tehnice în vigoare, fiind avizat de către autoritățile competente, inclusiv prin emiterea avizului favorabil de securitate la incendiu de către ISU, în faza de execuție, au apărut anumite elemente tehnice neprevăzute, respectiv adaptări impuse de modificările constructive intervenite la nivelul planșeelor clădirii și spațiilor tehnice, precum și a observațiilor formulate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta” al Județului Mehedinți (ISU) în cadrul controalelor derulate în teren.

Modificările apărute ulterior sunt consecința directă a unor lucrări de consolidare și intervenții asupra arhitecturii interioare, care au afectat traseele inițiale ale instalației de detecție și alarmare la incendiu, precum și spațiul disponibil pentru echipamentele auxiliare (inclusiv grupurile de baterii).

Astfel, a fost emisă Dispoziția de șantier nr. 82 – Modificare soluție tehnică de detecție și alarmare la incendiu, care după analiza ofertelor (formulare F3) are o valoare estimată de 513.587,83 lei.

De asemenea, potrivit proceselor verbale de control ale ISU „Drobeta” din 15.05.2024 și 12.02.2025, se impune realizarea unor etanșări conforme în zonele de trecere ale instalațiilor prin pereții rezistenți la foc. Implementarea acestor măsuri va contribui la limitarea propagării fumului și flăcărilor în cazul unui incendiu, asigurând astfel protecția utilizatorilor clădirii și facilitând intervenția echipelor de urgență. Pentru această situație, proiectantul a emis Dispoziția tehnică nr. 81 – Matări treceri de cablu și conducte, cu costuri estimate la 634.982,44 lei, după analiza ofertelor.

Pentru asigurarea conformității cu cerințele de securitate la incendiu, respectiv asigurarea funcționalității sistemului de detecție și alarmare la incendiu și realizarea etanșărilor trecerilor prin pereții rezistenți la foc, este nevoie ca bugetul proiectului să fie majorat cu suma de 1.148.570,27 lei, cheltuieli neeligibile.

În consecință, indicatorii tehnico economici actualizați la faza PT cu modificări sunt:

- valoarea totală a proiectului/investiției devine 26.725.202,60 lei cu TVA, din care C+M – 15.313.967,14 lei cu TVA;
- durata realizării investiției este 54 luni.

În ambele etape de implementare a proiectului, cu finanțare prin POR 2014-2020 până la 31.12.2023 și Programul Sănătate în perioada 01.01.2024-31.05.2025, contribuția proprie în proiect a UAT Județul Mehedinți este de 17.497.503,36 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 17.309.182,96 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 188.320,39 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 324144 (fost 127842).

După aprobarea acestei majorări și cuprinderea în lista de investiții, ne vom adresa ANAP în vederea aprobării conform art.221 alin.1 lit.c din Legea nr.98/2016.

De asemenea, s-a hotărât reluarea achiziției privind dotările pentru Lot 2 și Lot 3.

Față de cele prezentate, vă rog să analizați și să propuneți, după aprobarea ANAP, modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 57/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127842 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată.

Manager de proiect

Ec. Amalia Vișan 

Responsabil juridic

Jr. Ștefan-Ladislav Mednyanszky 

Manager Financiar

Ec. Despa Mariana 

Responsabil tehnic

Ing. Armand Cuflea 

Responsabil achiziții

Ec. Florin Rădulescu 